

- ・この様式は、実施計画と中間報告を兼ねています。
- ・1 取組内容につき、1 実施計画を策定して下さい。

別紙

大阪市立榎本小学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組内容

取組内容①
【保護者・地域との連携】「えの森プロジェクトチーム」による「えの森から発信する、心・校内オアシス化計画」を立ち上げ、活動を展開する。(カリキュラム改革・サポート改革関連)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1. 実施計画策定	→							
2. えの森プロジェクト委員会	(4月から毎月開催)							→
3. 主な物品調達	見積り	→ 見積り 図書・書棚等 農具・工具類	→ 見積り 工作材料 花種・肥料等	→ 見積り 苗木・用土 ミニ温室	→ 見積り 模造紙・サインペ ン・紙類トナー等	→ 見積り	→ 防水シート等 花苗・用土等	
4. 講師謝礼、業務委託		→ 見積り 移動博物館招聘 講師謝礼	→ 樹木剪定	→ 見積り	→ 見積り	→ 見積り 樹木剪定 講師謝礼2名	→ えの森MAP がれき処分	
5. 主な取組実施	稲作	えの森文庫整備 観察池・ウェルカム ガーデン整備	移動博物館 環境シンポジウム 工作教室	→ 榎本ワールド 種花事業連携		地域感謝集会	水田整備 陸前高田市交流	取組のまとめ → 卒業式花道
6. 効果検証								→

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

提 出 日
平成 26 年 12 月 5 日

大阪市立榎本小学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択） ※11 月末時点で記載

☐スケジュールどおり実施できている。

☒スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

☐スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：

9 月にウェルカムガーデンを整備する予定だったが、春に植えた花が 11 月末現在もまだ美しく咲いている。花が終わるのを待ち、12 月から 1 月にかけて整備する予定。

10 月に実施予定だった環境シンポジウムは、学校行事等との日程調整の兼ね合いで、3 学期に変更する。

それ以外については、スケジュールどおりに実施中である。