

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

提出日  
平成27年8月3日

大阪市立榎本小学校 平成27年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容①【保護者・地域との連携】
「えのものと森プロジェクトチーム」による「えの森から発信する、心と校内のオアシス化」(第2弾)を継続発展し、活動を充実させる。(カリキュラム・サポート改革)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. えの森プロジェクト委員会	(4月から毎月開催) 東北陸前高田市との交流、えのものと森活用計画等の企画立案							
3. 物品調達、業務委託	見積り	見積り 図書、水槽、農具等	見積り 工作材料・花種・肥料等	見積り 苗木・用土・木材等	見積り 紙類・トナー・DVD-R等	見積り	見積り 樹木剪定 害虫防除	えの森MAP 花苗・用土等
4. 取組実施	稲作(5~11月)	えの森文庫整備 淡水魚水槽整備 防災学習	移動博物館 種まき	作品展 ネイチャーゲーム 自然工作	苗植付け 感謝集会作品 コンポスト制作	地域感謝集会 わら細工体験		卒業式 苗植付け 3.11取組
5. 効果検証				中間検証 →				→

取組実施、効果検証までに至る経過(校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等)必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

提 出 日  
平成 27 年 12 月 日

大阪市立榎本小学校 平成 27 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択） **※11月末時点で記載**

スケジュールどおり実施できている。

スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：