

## 大阪市立夕陽丘中学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

## 1. 取組み内容

## 取組内容①【 開かれた学校づくり 】

- ・特色ある夕陽丘中学校の取り組み（地域の人材を活用した日本文化体験、韓国との国際交流、地域内の各福祉施設の協力で実施する福祉体験、地域の事業所の協力で実施する職場体験、地域で行うボランティア活動、地域の人材や大学の先生を講師として招聘し実施するカルチャー教室や授業、教職員研修など）を地域、保護者に発信し、信頼される学校をつくる。

(ガバナンス改革関連)

## 取組内容②【 英語力の向上 】

- ・英語検定試験を全生徒が受け、学力向上につなげる。
- ・英語の授業力の向上「できる・分かるを実感させる授業改善(生徒の知的欲求を満足させる授業の実践)」

(カリキュラム改革関連)

## 2. 実施スケジュール

## 取組み内容①

| 作業計画             | 8月     | 9月      | 10月     | 11月    | 12月     | 1月      | 2月             | 3月    |
|------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|-------|
| 1. 実施計画策定        | →      |         |         |        |         |         |                |       |
| 2. 国際交流学习        | 国際交流実施 |         |         |        |         |         |                |       |
| 3. 日本文化体験学習      |        | 準備、事前指導 | 準備、事前指導 | 1年 実施  | 準備、事前指導 | 準備、事前指導 | 2年 実施          |       |
| 4. 職場体験学習、福祉体験学習 |        | 準備、事前指導 | 準備、事前指導 | 体験学習実施 | 報告会実施   |         |                |       |
| 5. リーフレット作成      |        |         |         |        | 編集・作成   | 見積・入札   | 編集・作成          | 納品、配付 |
| 6. 効果検証          |        |         |         | 中間反省   | 学校協議会   |         | 最終反省、<br>学校協議会 |       |

## 取組み内容②

| 作業計画              | 8月 | 9月      | 10月 | 11月  | 12月   | 1月    | 2月             | 3月 |
|-------------------|----|---------|-----|------|-------|-------|----------------|----|
| 1. 実施計画策定         | →  |         |     |      |       |       |                |    |
| 2. 英語検定実施、準備、事後指導 | 計画 | 準備、事前指導 | 実施  | 事後指導 | 継続指導  | 継続指導  | 継続指導           |    |
| 3. 英語、プロジェクター     |    |         |     |      |       | 見積・入札 | 納品             |    |
| 4. 効果検証           |    |         |     | 中間反省 | 学校協議会 |       | 最終反省、<br>学校協議会 |    |

大阪市立夕陽丘中学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択） **※11月末時点で記載**

スケジュールどおり実施できている。

スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由

取組み内容② 英語検定試験において、余剰の予算については、プロジェクターなど授業で活かされる機器の購入に充てる予定。