

近隣の皆様へ

家は、性能。

地盤・基礎工事(コンクリート工事)のご挨拶

一条工務店

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、私たち一条工務店では、ご当地におきまして、地盤・基礎工事(コンクリート工事)を行わせて頂くことになりました。

工事に先立ちまして、近隣の皆様にご挨拶申し上げます。

工事期間中、ご通行や騒音などご迷惑をおかけ致しますが、精一杯の配慮に努め、慎重に工事を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を賜わりたく存じます。

なお、工事に関するご意見・ご相談は、下記連絡先までご遠慮なくご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

敬具

令和7年10月吉日

●工事の流れ・日程について※



作業日時

地盤改良工事(1日目)	11月04日 9時～18時	基礎生コン打設予定日(予備)	11月20日 9時～18時
地盤改良工事(2日目)	11月05日 9時～18時	基礎生コン打設予定日(2回目)	11月21日 9時～18時
基礎生コン打設予定日(1回目)	11月19日 9時～18時	基礎生コン打設予定日(予備)	11月22日 9時～18時

地盤・基礎工事のため、大型重機やコンクリート車を使用します。

※天候等の都合により、上記日程が変わる場合がございますので了承ください。※写真はすべてイメージです。

工事中の使用重機一覧

○地盤改良工事	→施工機 長さ5820mm 幅1910mm	→プラント車 那波さ6030mm 幅1950mm	→3tショート車 長さ4700mm 幅1700mm(長さ5300mm 幅1800mm)
○基礎工事(ミキサー車、ポンプ車)	→中型8t車 長さ6450mm 幅2270mm		
○上棟	→ラフター16t 長さ8310mm 幅2200mm	→配送車両3tw 長さ6000mm 幅2100mm	
○その他配達	→配送車両3tw 長さ6000mm 幅2100mm		

近隣の皆様へ

建て方工事・クレーン作業のごあいさつ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

私たち一条工務店の建築工事におきまして、平素より、近隣の皆様のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

続きまして、ご当地におきまして、建て方工事・クレーン作業を行わせて頂くことになりました。工事に先立ちまして、近隣の皆様にご挨拶申し上げます。

工事期間中、ご通行や騒音などご迷惑をおかけ致しますが、

精一杯の配慮に努め、慎重に工事を進めてまいりますので、引き続き、皆様のご理解とご協力を賜わりたく存じます。

なお、工事に関するご意見・ご相談は、下記連絡先までご遠慮なくご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

敬具

令和7年10月吉日

●工事の流れ・日程について※



作業日時

足場設置工事	12月13日 8時～18時	建方工事(3日目) クレーン使	12月18日 9時～18時
建方工事(1日目) クレーン使	12月16日 9時～18時	建方工事(4日目) クレーン使	12月19日 9時～18時
建方工事(2日目) クレーン使	12月17日 9時～18時	建方工事(5日目) クレーン使	12月20日 9時～18時

建て方(躯体)工事のため、クレーン車及び運搬車両を使用します。

※天候等の都合により、上記日程が変わる場合がございますので了承ください。※写真はすべてイメージです。

工事中の使用重機一覧

○地盤改良工事	→施工機 長さ5820mm 幅1910mm	→プラント車 那波さ6030mm 幅1950mm	→3tショート車 長さ4700mm 幅1700mm(長さ5300mm 幅1800mm)
○基礎工事(ミキサー車、ポンプ車)	→中型8t車 長さ6450mm 幅2270mm		
○上棟	→ラフター16t 長さ8310mm 幅2200mm	→配送車両3tw 長さ6000mm 幅2100mm	
○その他配達	→配送車両3tw 長さ6000mm 幅2100mm		