

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙⑤

提出日  
平成26年9月1日

## 大阪市立田川小学校 平成26年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

### 1. 取組み内容

取組内容①
・PTA や地域住民と毎朝行っているラジオ体操の取り組みをはじめ、大阪市スポーツ大会に向けた取り組み、プール水泳や、運動会、自然体験学習、なわとび週間、駆け足週間の取り組み等、本校でおこなっている児童の体力向上に関する取り組みを映像にまとめ、全市小 学校に発信する。

※加算配付申請書の記載内容を再掲

### 2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 見積もり徴収・業者決定		→						
3. 取組実施			→	→	→	→	→	→
4. 効果検証								→
5.								
6.								
7.								
8.								

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

提 出 日  
平成 26 年 12 月 22 日

大阪市立田川小学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択） **※11 月末時点で記載**

☒スケジュールどおり実施できている。

☐スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

☐スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：