

大阪市立榎本小学校 平成26年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容①
<p>【保護者・地域との連携】</p> <p>「えの森プロジェクトチーム」による「えの森から発信する、心・校内オアシス化計画」を立ち上げ、活動を展開する。</p> <p>(カリキュラム改革・サポート改革関連)</p>

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. えの森プロジェクト委員会 (4月から毎月開催)								→
3. 主な物品調達	見積り	→ 見積り 図書、書棚等 農具・工具類	→ 見積り 工作材料 花種・肥料等	→ 見積り 苗木・用土 ミニ温室	→ 見積り 模造紙・サインペ ン・紙類トナー等	→ 見積り	→ 防水シート等 花苗・用土等	
4. 講師謝礼、業務委託		→ 見積り 移動博物館招聘 講師謝礼	→ 樹木剪定	→ 見積り	→ 樹木剪定 講師謝礼2名	→ えの森MAP がれき処分		
7. 主な取組実施	稲作	えの森文庫整備 観察池・ウェルカム ガーデン整備	移動博物館 環境シンポジウム 工作教室	→ 榎本ワールド 種花事業連携	→ 地域感謝集会	→ 水田整備 陸前高田市交流	→ 取組のまとめ 卒業式花道	
8. 効果検証								→

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等) 必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。