

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙7

提出日
平成30年7月10日

大阪市立長池小学校 平成30年度 校長経営戦略支援予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容① 【施策3 地域に開かれた学校づくりと生涯学習の支援】

- ・「読書タイム」や読書ノートなどの活用を図り、図書ボランティアや図書館補助員の協力のもと、引き続き学校図書館を整備して読書に親しむ環境づくりを進める。
- ・学級文庫の充実を図り、本に触れる機会を多くする。

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→								
2. 校内打ち合わせ	→								
3. 物品調達見積もり徴収	→								
4. 物品調達センター契約依頼		→							
5. 契約・入札・納品			→						
6.									
7. 取組実施				→			→		
8. 効果検証							→		

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

