

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙7

提出日
平成27年8月10日

大阪市立南百済小学校 平成27年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容① 理科教育の充実と授業のICT化
<ul style="list-style-type: none"> ・観察・実験を含む体験的な授業の実践 ・デジタル教材や視聴覚機器の活用推進

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 校内打ち合わせ (機種選定等)	→							
3. 物品調達(小学生新聞・ デジタル教科書)		→						
4. 物品調達(パソコン・タブ レット端末等、見積り・入札)		→	→					
5. 物品調達(冬芝種子等)			→					
6. 取組実施		→	→	→	→	→	→	
7. 効果検証							→	→

取組実施、効果検証までに至る経過(校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等)必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。