

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙⑤

提出日  
平成26年8月21日

## 大阪市立 新巽中学校 平成26年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

### 1. 取組み内容

#### 取組内容① 【各教科の指導力の向上】

- ・研究授業を年間で一人1回以上行い、教員一人一人の授業力の向上を図る。(カリキュラム改革)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

### 2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 物品調達(見積もり)		→						
3. 物品調達(入札)		→						
4. 物品調達(納品)			→					
5.								
6.								
7. 取組実施			—			→		
8. 効果検証							→	→

取組実施、効果検証までに至る経過(校内打ち合わせ、物品調達(見積もり微収、入札)、会場準備等)必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

- この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- 1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙⑤

提 出 日  
平成 26 年 8 月 21 日

## 大阪市立 新巽中 学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

### 1. 取組み内容

#### 取組内容② 【いじめ・問題行動への対応】

- 相談活動を充実させ、生徒の変化等の早期発見・早期対応に努め、未然防止に努める。

※加算配付申請書の記載内容を再掲

### 2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 事前打ち合わせ		→						
3. 事前説明(生徒)			→					
4.								
5.								
6.								
7. 取組実施				→				
8. 効果検証						→		

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙⑤

提 出 日  
平成 26 年 8 月 21 日

## 大阪市立 新巽中 学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

### 1. 取組み内容

#### 取組内容③ 【規範意識の育成】

- ・「遅刻、服装、忘れ物」等の指導を通して、自律した生徒の育成を図る。(カリキュラム改革)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

### 2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 講師依頼		→						
3. 研修内容打ち合わせ			→					
4.								
5.								
6.								
7. 取組実施					→			
8. 効果検証						→		

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

- この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- 1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙⑤

提 出 日  
平成 26 年 8 月 21 日

## 大阪市立 新巽中 学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

### 1. 取組み内容

#### 取組内容④ 【大阪らしさを活かした取組】

- 大阪市内の施設や史跡を実際に訪れることで、「郷土大阪」を愛する心を育てる。(カリキュラム改革)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

### 2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. コース作成				→				
3. 下見・打ち合わせ					→			
4. グループ分け						→		
5. 交通局打ち合わせ」						→		
6. 事前指導						→		
7. 取組実施							→	
8. 効果検証								→

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。