

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙7

提出日
平成27年8月7日

大阪市立 新箕中 学校 平成27年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容① 【各教科の指導力の向上】
・研究授業を年間で一人1回以上行い、教員一人一人の授業力の向上を図る。(カリキュラム改革)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 物品調達(見積もり)	→							
3. 物品調達(入札)		→						
4. 物品調達(納品)			→					
5.								
6.								
7. 取組実施				→	→	→	→	
8. 効果検証							→	→

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

提 出 日
平成 27 年 12 月 日

大阪市立 学校 平成 27 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択） ※11 月末時点で記載

☐スケジュールどおり実施できている。

☐スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。

☐スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：