

提出日
平成27年8月20日

大阪市立 長吉中学校 平成27年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容① 【授業研究を伴う校内研修の充実】
<ul style="list-style-type: none"> 全職員が指導案を作成し、相互授業参観週間を含め校内授業研究会を計画的に実施して「分かりやすい授業」を目指す。 (マネジメント改革関連)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 校内打ち合わせ	→							
3. 物品調達	→	→						
4.								
5.								
6.								
7. 取組実施		→	→	→	→			
8. 効果検証						→	→	

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

提出日
平成27年8月20日

大阪市立 長吉中学校 平成27年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容② 【体験的活動の充実】
<p>生徒会活動を通して、学校より良くするための活動の場を作り、生徒一人一人の自主性、協調性を高める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生徒会活動において各機関と連携し、生徒が活動できる場を広げていく。(カリキュラム改革関連) <p>体育大会の運営を、より安全で円滑なものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育大会で係生徒の役割を明確にし、個々の取り組みにおいて充実感の向上をはかる。 ・現在行っている熱中症対策のさらなる向上を目指す。(カリキュラム改革関連)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 校内打ち合わせ	→							
3. 物品調達		→						
4. 会場準備		→						
5.								
6. 取組実施	→	→						
7. 効果検証							→	

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

提出日
平成27年8月20日

大阪市立 長吉中学校 平成27年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容③ 【体育的活動の充実】

- ・ 授業で講師として外部指導者を招へいし、ニュースポーツを体験的に学んで運動能力向上や体力増進に役立てるとともに、体育的行事を昨年以上に充実させる。(学校サポート改革関連)

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 外部指導者選定	→	→						
3. 外部指導者との調整			→	→	→			
4. 取組詳細決定				→	→			
5. 物品調達			→	→	→			
6. 校内打ち合わせ				→	→	→		
7. 取組実施				→	→	→	→	→
8. 効果検証							→	→

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

