

- ・この様式は、実施計画と中間報告(12月頃)を兼ねています。計画策定時には実施スケジュールまでを記載し、提出して下さい。
- ・1取組内容につき、1実施計画を策定して下さい。

別紙⑤

提出日
平成26年8月22日

大阪市立今宮中学校 平成26年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画

1. 取組み内容

取組内容①【人権を尊重する教育の推進】
<ul style="list-style-type: none"> ・人権教育年間計画に基づいた取組の実践 吹奏楽部の充実とともに伝統文化について理解するため邦楽にも取り組み、校内、地域、校区小学校等で演奏を披露し、小中連携、地域連携を深める。また、生徒の自己有用感の高揚もはかる。

※加算配付申請書の記載内容を再掲

2. 実施スケジュール

作業計画	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 実施計画策定	→							
2. 校内打合せ		→						
3. 物品調達(中学生用)			→					
4. 取組実施(中学生)			→					
5. 地域での演奏					→			
6. 物品調達(小学生用)						→		
7. 取組実施(小中連携)							→	
8. 効果検証								→

取組実施、効果検証までに至る経過（校内打ち合わせ、物品調達(見積もり徴収、入札)、会場準備等）必要な作業項目について、作業計画欄に記載し、実施時期に → を引いてください。

提 出 日
平成 26 年 12 月 日

大阪市立 学校 平成 26 年度 校長経営戦略予算【加算配付】実施計画中間報告

●中間報告（次のいずれかを選択） **※11月末時点で記載**

- スケジュールどおり実施できている。
- スケジュールにやや遅れがあるが、取組は予定どおり実施できる見込みである。
- スケジュールに大幅な遅れが出ている。

理由：